ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Contratante: Prefeitura Municipal de Schroeder/SC

Amvali
ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO VALE DO ITAPOCU

CRONOGRAMA FÍSICO – FINANCEIRO - LICITAÇÃO

PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA

LOCALIZAÇÃO: **RUA SANTA CATARINA - TRECHO 02**

DATA: Fevereiro/2022

CÓDIGO: AMV-SH-OR-INF-0025-R01

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
		R$	%	R$	%	R$	%	R$	%
1	**CANTEIRO DE OBRAS**	746,500	25%	746,500	25%	746,500	25%	746,500	25%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	5.414,490	55%	2.461,130	25%	984,450	10%	984,450	10%
3	**TERRAPLENAGEM**	22.813,270	40%	17.109,960	30%	17.109,960	30%	0,000	0%
4	**PAVIMENTAÇÃO**	0,000	0%	188.795,540	35%	188.795,540	35%	161.824,750	30%
5	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**	52.353,240	25%	52.353,240	25%	52.353,240	25%	52.353,240	25%
6	**OBRAS COMPLEMENTARES**	21.064,170	10%	21.064,170	10%	84.256,680	40%	84.256,680	40%
7	**SINALIZAÇÃO**	0,000	0%	0,000	0%	0,000	0%	39.172,500	100%
TOTAL DO MÊS (SIMPLES)		**102.391,67**	**9,58%**	**282.530,54**	**26,44%**	**344.246,37**	**32,22%**	**339.338,12**	**31,76%**
TOTAL DO MÊS (ACUMULADO)		**102.391,67**	**9,58%**	**384.922,21**	**36,02%**	**729.168,58**	**68,24%**	**1.068.506,70**	**100,00%**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	TOTAL	
		R$	%
1	**CANTEIRO DE OBRAS**	R$ 2.986,00	100%
2	**SERVIÇOS PRELIMINARES**	9.844,52	100%
3	**TERRAPLENAGEM**	57.033,19	100%
4	**PAVIMENTAÇÃO**	539.415,84	100%
5	**DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS**	209.412,94	100%
6	**OBRAS COMPLEMENTARES**	210.641,71	100%
7	**SINALIZAÇÃO**	39.172,50	100%
TOTAL DA OBRA		**1.068.506,70**	**100,00%**

Responsável técnico:

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEANDRO RECH
Data: 23/02/2022 13:15:44-0300
Verifique em https://verificador.iti.br

Eng. Civil LEANDRO RECH
CREA/SC 067.617-9