MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Schroeder
Empreendimento	Pintura da Área Externa na E.M. Clarice Lange Jacobi
Logradouro	R. Erwino Alberto Lange, 46, Schroeder

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	1.175,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.175,18
2	PINTURA E REVESTIMENTOS	50,00	24.155,69	50,00	24.155,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		48.311,39
3	LIMPEZA	0,00		100,00	6.014,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.014,73
TOT. (%)			45,64		54,36													100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			25.330,87		30.170,43													55.501,30
TOT. (R$)			25.330,87		30.170,43													55.501,30

Prefeito Municipal: Felipe Voigt
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

RUAN GUSTAVO MOTTA
Engenheiro(a) Civil - CREA 182971-0

Data 2022-03-17