MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Schroeder
Empreendimento	Pavimentação Asfáltica Rua Mario Bagatolli - Trecho 01 Est. OPP à Est. 8+5,00m
Logradouro	Rua Mario Bagatolli

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM	90,00	51.731,80	10,00	5.747,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		57.479,78
2	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	40,00	11.707,48	60,00	17.561,23	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.268,71
3	PAVIMENTAÇÃO	0,00		40,00	97.521,74	60,00	146.282,62	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		243.804,36
4	GUIA DE MEIO FIO	80,00	15.924,30	20,00	3.981,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.905,38
5	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		100,00	4.672,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.672,57
TOT. (%)			22,35		35,15		42,51											100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			79.363,58		124.812,03		150.955,19											355.130,80
TOT. (R$)			79.363,58		124.812,03		150.955,19											355.130,80

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE SCHROEDER

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) - CAU A178798-5

Data 2022-05-24