Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Cronograma
☑ Global ☐ Individual

Programa
Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano

Empreendimento
Tarcísio José Bertholdi

Modalidade
Infra-Estrutura Urbana

Data: 16/03/2015

Agente Financeiro	Tipo de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL SCHROEDER	Serviços Preliminares, Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Serviços Complementares e Sinalização Viária

Localização	Início da Obra
Rua: Tarcísio José Bertholdi	ALR

Repasse (R$)	Contrapartida (R$)	Investimento (R$)	Percentual de contrapartida	Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada	ART nº.:
R$ 0,00	R$ 54.851,67	R$ 54.851,67	100,00%	50,00	6,00	300,00	-

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Tarcísio José Bertholdi

Item	Discriminação	Peso (%)	Valor das Obras/ Serviços R$	MÊS 01			MÊS 02			MÊS 03			MÊS 04			MÊS 05			MÊS 06		
				Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%	Concedente	Convenente	%
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES**																				
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	1,86%	1.017,55	-	1.017,55	1,86%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	**DRENAGEM**																				
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª	5,34%	2.928,51	-	2.928,51	5,34%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2	Tábua para berço (espessura mínima 2,5cm, largura mínima 20,0cm)	1,32%	723,00	-	723,00	1,32%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	DRENAGEM	0,00%	-	-	-	0,00%															
2.4	Tubulação de drenagem urbana sem berço para Ø 60cm(medição direta projeto)	17,42%	9.555,00	-	9.555,00	17,42%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Fornecimento, extração, carga e transporte e espalhamento de seixo para reaterro apiloado , DMT até 10,0 km	7,14%	3.913,92	-	3.913,92	7,14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Caixa coletora com tampa de concreto armado, corpo em tijolos maciços (medição direta de projeto)	8,77%	4.809,00	-	-	-	-	4.809,00	8,77%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7	Caixa de Ligação para tubulação	5,37%	2.946,98	-	-	-	-	2.946,98	5,37%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	**TERRAPLENAGEM**																				
3.1	Fornecimento, extração, carga, transporte e espalhamento de seixo para preenchimento de calçada e=0,2 m, DMT até 10,00	3,75%	2.055,20	-	2.055,20	3,75%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Fornecimento, extração, carga, transporte e espalhamento de seixo para sub-base e=0,25 m, DMT até 10,0 km	7,03%	3.853,50	-	-	-	-	3.853,50	7,03%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	**PAVIMENTAÇÃO**																				
4.1	Regularização e compactação da sub-base a 100% PN	0,82%	450,00	-	-	-	-	450,00	0,82%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	Fornecimento, carga, transporte, espalhamento e compactação de base de brita graduada, e=10 cm	10,04%	5.507,40	-	-	-	-	-	-	-	5.507,40	10,04%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	Imprimação com CM 30	2,08%	1.143,00	-	-	-	-	-	-	-	1.143,00	2,08%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.4	Pintura de ligação com RR-2C	0,95%	519,00	-	-	-	-	-	-	-	519,00	0,95%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Revestimento em C.B.U.Q. "Faixa C" DNER																				
4.5.1	Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 5,0 cm	18,74%	10.277,64	-	-	-	-	-	-	-	10.277,64	18,74%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Otoniel da Silva
Arquiteto e Urbanista
Cau/SC - A60922-6

Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER

Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Cronograma	Programa	Empreendimento
☑ Global ☐ Individual	Apoio a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano	**Tarcísio José Bertholdi**

Modalidade
Infra-Estrutura Urbana

Data: 16/03/2015

Agente Financeiro	Tipo de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL SCHROEDER	Serviços Preliminares, Drenagem, Terraplenagem, Pavimentação, Serviços Complementares e Sinalização Viária

Localização	Início da Obra
Rua: Tarcísio José Bertholdi	ALR

Repasse (R$)	Contrapartida (R$)	Investimento (R$)	Percentual de contrapartida	Extensão (m)	Largura (m)	Área a ser pavimentada	ART nº.:
R$ 0,00	R$ 54.851,67	R$ 54.851,67	100,00%	50,00	6,00	300,00	-

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INDIVIDUAL/GLOBAL - CONTRAPARTIDA FINANCEIRA

Tarcísio José Bertholdi

4.5.2	Fornecimento e execução (material betuminoso e agregados) e usinagem, e= 2,5 cm -	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-
5	**SERVIÇOS COMPLEMENTARES**																			
	#REF!																			
5.1	Meio fio pré-moldado ou moldado in loco com extrusora	7,73%	4.239,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.239,00	7,73%	-	-	-	-	-
6	**SINALIZAÇÃO VIÁRIA**																			
6.1	Sinalização horizontal																			
6.1.1	Pintura de faixas, setas e zebrados com tinta a base de acrilatos e durabilidade de 2 anos	0,60%	327,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	327,30	0,60%	-	-	-
6.2	Sinalização vertical																			
6.2.1	Blocos de concreto simples - (30 x 30 x 40cm x 5 placas) + escavação	0,08%	43,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43,42	0,08%	-	-	-
6.2.2	Confecção e instalação de suporte metálico para fixação de placa	0,33%	180,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,84	0,33%	-	-	-
6.2.3	Fornecimento e implantação de placa de sinalização totalmente refletiva (sem suporte)	0,66%	361,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361,41	0,66%
	TOTAL PARCIAL	**100,00%**	**54.851,67**	**-**	**20.193,18**	**36,81%**	**-**	**12.059,48**	**21,99%**	**-**	**17.447,04**	**31,81%**	**-**	**4.239,00**	**7,73%**	**-**	**551,56**	**1,01%**	**-**	**361,41**	**0,66%**
	TOTAL GERAL ACUMULADO	**100,00%**	**54.851,67**	**-**	**20.193,18**	**36,81%**	**-**	**32.252,66**	**58,80%**	**-**	**49.699,70**	**90,61%**	**-**	**53.938,70**	**98,34%**	**-**	**54.490,26**	**99,34%**	**-**	**54.851,67**	**100,00%**

Otoniel da Silva
Arquiteto e Urbanista
Cau/SC - A60922-6

Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal