Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER
Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

Modalidade	Empreendimento
INFRA-ESTRUTURA URBANA - EQUIPAMENTO URBANO	**CRECHE CRISTIANE INES ZERBIN**
Agente Financeiro	Tipo de Serviço
PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER	INFRA-ESTRUTURA, SUPER-ESTRUTURA, PAREDES, PISOS, ESQUADRIAS, PINTURA E INSTALAÇÕES

Localização	Data	Área a construir	Custo unitário	Prazo
Ruas Mario Zerbin	**jun/15**	**200,67 m²**	**1188,37 R$/m²**	**180 dias**

CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL (R$)	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		150 dias		180 dias	
			%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$
1	SERVIÇOS INICIAIS	2.905,91	100%	2.905,91		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
2	INFRA-ESTRUTURA	19.068,93	90%	17.162,04	10%	1.906,89		0,00		0,00		0,00		0,00
3	SUPER-ESTRUTURA	24.610,23	20%	4.922,05	65%	15.996,65	15%	3.691,53		0,00		0,00		0,00
4	PAREDES	2.733,93		0,00	60%	1.640,36	25%	683,48	15%	410,09		0,00		0,00
5	ESQUADRIAS	13.540,89		0,00		0,00	30%	4.062,27	50%	6.770,45	20%	2.708,18		0,00
7	COBERTURA	49.148,22		0,00		0,00		0,00	25%	12.287,06	25%	12.287,06	50%	24.574,11
8	REVESTIMENTOS	32.603,58		0,00	20%	6.520,72	50%	16.301,79	20%	6.520,72	10%	3.260,36		0,00
9	PAVIMENTAÇÃO	22.344,91		0,00		0,00	25%	5.586,23	70%	15.641,44	5%	1.117,25		0,00
10	PINTURA	10.517,39		0,00		0,00		0,00		0,00	40%	4.206,96	60%	6.310,44
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	15.198,88		0,00	5%	759,94	20%	3.039,78	50%	7.599,44	15%	2.279,83	10%	1.519,89
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	3.432,02		0,00	5%	171,60	20%	686,40	50%	1.716,01	15%	514,80	10%	343,20
13	INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	10.983,92		0,00		0,00		0,00		0,00	70%	7.688,74	30%	3.295,18
14	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	12.623,61		0,00	5%	631,18	20%	2.524,72	50%	6.311,80	15%	1.893,54	10%	1.262,36
15	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	843,19		0,00		0,00	20%	168,64		0,00		0,00	80%	674,55
16	LOUÇAS E METAIS	11.941,75		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	11.941,75
17	SERVIÇOS DIVERSOS	5.647,22		0,00		0,00		0,00		0,00	30%	1.694,16	70%	3.953,05
18	LIMPEZA	325,81		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	100%	325,81
	TOTAL	238.470,38	10%	24.989,99	12%	27.627,34	15%	36.744,84	24%	57.257,00	16%	37.650,88	23%	54.200,33
	TOTAL ACUMULADO		10%	24.989,99	22%	52.617,33	37%	89.362,17	61%	146.619,17	77%	184.270,05	100%	238.470,38

Otoniel da Silva
Arq.º Urbanista - Cau/SC A60922-6

Osvaldo Jurck
Prefeito Municipal