CAIXA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Grau d
#PUB

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
	PROPOSTA 5	Prefeitura Municipal de Schroeder	Silvio Pretti Est. OPP á Est. 5+17,90m	01 - Pavimentação Asfáltica da Rua Silvio Pretti

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
1.	**SILVIO PRETTI EST. OPP Á EST. 5+17,90M**	**248.434,84**	% Período:	26,24%	50,26%	23,50%								
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.448,32	% Período:	26,24%	50,26%	23,50%								
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM	21.080,43	% Período:		67,50%	32,50%								
1.3.	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	33.710,56	% Período:	100,00%										
1.4.	EXECUÇÃO BASE	30.580,91	% Período:	100,00%										
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	108.904,02	% Período:		100,00%									
1.6.	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	46.207,97	% Período:			100,00%								
1.7.	SINALIZAÇÃO VIARIA	4.502,63	% Período:			100,00%								

Total: R$ 248.434,84

		1 04/18	2 05/18	3 06/18	4 07/18	5 08/18	6 09/18	7 10/18	8 11/18	9 12/18	10 01/19	11 02/19
Período:	%:	26,24%	50,26%	23,50%								
	Repasse:	62.682,65	120.051,36	56.121,99								
	Contrapartida:	2.513,76	4.814,42	2.250,66								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**65.196,41**	**124.865,78**	**58.372,65**								
Acumulado:	%:	26,24%	76,50%	100,00%								
	Repasse:	62.682,65	182.734,01	238.856,00								
	Contrapartida:	2.513,76	7.328,18	9.578,84								
	Outros:	-	-	-								
	Investimento:	**65.196,41**	**190.062,19**	**248.434,84**								

Schroeder/SC
Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
Data

Responsável Técnico
Nome: IVANDRA DE SOUZA
CREA/CAU: CREA - 148760-9/SC
ART/RRT: A PREENCHER

CAIXA

CRONOGRAMA FÍSIC e Sigilo
OGU **LICO**

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	
	PROPOSTA 5	Prefeitura Municipal de Schroeder	

Item	Descrição	Valor (R$)	Parcelas:	12 03/19
1.	**SILVIO PRETTI EST. OPP Á EST. 5+17,90M**	**248.434,84**	% Período:	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	3.448,32	% Período:	
1.2.	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM	21.080,43	% Período:	
1.3.	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	33.710,56	% Período:	
1.4.	EXECUÇÃO BASE	30.580,91	% Período:	
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	108.904,02	% Período:	
1.6.	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	46.207,97	% Período:	
1.7.	SINALIZAÇÃO VIARIA	4.502,63	% Período:	

Total: R$ 248.434,84

Período:	%:		
	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
	Investimento:		
Acumulado:	%:		
	Repasse:		
	Contrapartida:		
	Outros:		
	Investimento:		

Schroeder/SC
Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022
Data