# MUNICÍPIO DE SCHROEDER

## SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

| CRONOGRAMA GLOBAL | No.do contrato | Contrato não vinculado! |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| Agente promotor / | Município de Schroeder |
| Empreendimento | Reforma da Cobertura do Galpão na E.M. Frida Hein Krause |
| Logradouro | R. Mal. Castelo Branco, 8382, Schroeder |

| Item | Descrição | Mês 01 | | Mês 02 | | Mês 03 | | Mês 04 | | Mês 05 | | Mês 06 | | Mês 07 | | Mês 08 | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | % | R$ | |
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00 | 6.283,80 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.283,80 |
| 2 | COBERTURA | 50,00 | 38.058,27 | 50,00 | 38.058,27 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 76.116,54 |
| 3 | Prevenção e Combate a Incêndio | 0,00 | | 100,00 | 2.159,98 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.159,98 |
| 4 | LIMPEZA | 0,00 | | 100,00 | 461,55 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 461,55 |
| TOT. (%) | | | 52,15 | | 47,85 | | | | | | | | | | | | | 100,00 |
| Recurso | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| C. Fin. | | | 44.342,07 | | 40.679,80 | | | | | | | | | | | | | 85.021,87 |
| TOT. (R$) | | | 44.342,07 | | 40.679,80 | | | | | | | | | | | | | 85.021,87 |

Assinatura

RUAN GUSTAVO MOTTA
Engenheiro(a) Civil
CREA 182971-0
ART: 8524709-3

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Felipe Voigt - Prefeito Municipal

Data:

Data 2022-11-03