MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Schroeder
Empreendimento	REFORMA DE PINTURA EXTERNA NA CASA DO CIDADÃO
Logradouro	Rua Marechal Castelo Branco, 3129

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	1.695,37	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.695,37
2	PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE E PINTURA	100,00	19.216,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.216,55
3	PINTURA DE SUPERFÍCIE METÁLICA	100,00	22,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		22,53
4	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00	2.247,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.247,55
5	LIMPEZA	100,00	683,25	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		683,25
TOT. (%)			100,00															100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.			23.865,25															23.865,25
TOT. (R$)			23.865,25															23.865,25

Assinatura

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 148760-9
ART: 8774253-0

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal e.e. de Schroeder

Data 2023-05-05