MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Schroeder
Empreendimento	AMPLIAÇÃO E REFORMA EXTERNA NO PRÉDIO DA PREFEITURA DE SCHROEDER
Logradouro	Marechal Castelo Branco, 3201

Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	%	R$	
1	SERVIÇOS INICIAIS - AMPLIAÇÃO	100,00	1.035,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.035,18
2	AMPLIAÇÃO - PAREDES,PILARES E VIGAS	25,00	25.115,73	50,00	50.231,48	25,00	25.115,74	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		100.462,95
3	AMPLIAÇÃO - ESQUADRIAS	0,00		50,00	42.130,40	50,00	42.130,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		84.260,81
4	AMPLIAÇÃO - COBERTURA	50,00	140.269,11	50,00	140.269,12	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		280.538,23
5	AMPLIAÇÃO - REVESTIMENTOS	0,00		50,00	40.867,88	50,00	40.867,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		81.735,77
6	AMPLIAÇÃO - PINTURA	0,00		25,00	3.536,94	75,00	10.610,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		14.147,76
7	AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	50,00	12.030,33	50,00	12.030,34	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.060,67
8	AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS	0,00		75,00	13.349,35	25,00	4.449,79	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.799,14
9	AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÕES ÁGUA FRIA	25,00	2.308,84	50,00	4.617,68	25,00	2.308,84	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.235,36
10	AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÕES DE ESGOTO	100,00	8.148,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.148,53
11	AMPLIAÇÃO - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,00		0,00		100,00	7.482,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		7.482,15
12	AMPLIAÇÃO - SERVIÇOS DIVERSOS	75,00	17.298,79	0,00		25,00	5.766,26	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.065,05
13	REFORMA - DEMOLIÇÕES	100,00	6.949,13	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.949,13
14	REFORMA - INTERVENÇÕES	0,00		25,00	493,73	75,00	1.481,21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.974,94
15	REFORMA - PINTURA	0,00		0,00		100,00	10.620,76	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		10.620,76
16	REFORMA - ESQUADRIAS	0,00		0,00		100,00	23.071,49	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.071,49
17	LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00		0,00		100,00	863,45	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		863,45

Data 2025-07-02

TOT. (%)		30,65	44,22	25,13						100,00
Recurso										
C. Fin.		213.155,64	307.526,92	174.768,81						695.451,37
C. Fis.										
TOT. (R$)		213.155,64	307.526,92	174.768,81						695.451,37

Assinatura

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 9901165-5

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito Municipal de Schroeder