Prefeitura Municipal de Schroeder - SC

Orcamento de obra - Pavimentação Asfáltica Rua Marcelino Zanella Est. 5 + 18,50m até 11 + 12,00m - Trecho 02

Data: 01/10/2025

Empresa: EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA ADRIMAR LTDA **Telefone:** (047) 3027-4661

CNPJ: 03.574.370/0001-20 **Cidade:** ARAQUARI **UF:** SC

Item	Etapa	Total R$	% Mês 1	R$ Mês 1	% Mês 2	R$ Mês 2	% Mês 3	R$ Mês 3	% Total	R$ Total
1	ADMINISTRAÇÃO	1.530,69	100,00	1.530,69	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.530,69
2	SERVIÇOS INICIAIS	4.202,23	100,00	4.202,23	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4.202,23
3	DRENAGEM	56.383,56	100,00	56.383,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	56.383,56
4	REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE	47.952,69	40,00	19.181,08	60,00	28.771,61	0,00	0,00	100,00	47.952,69
5	PAVIMENTAÇÃO	122.562,45	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	122.562,45	100,00	122.562,45
6	PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS	46.781,14	0,00	0,00	100,00	46.781,14	0,00	0,00	100,00	46.781,14
7	SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL)	1.357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	1.357,24	100,00	1.357,24
Totais cronograma		280.770,00		81.297,56		75.552,75		123.919,69	100,00	280.770,00

MARCELO BENVENUTTI :02436877963

Assinado de forma digital por MARCELO BENVENUTTI:02436877963
Dados: 2025.10.01 10:57:26 -03'00'