ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SCHROEDER

TERMO ADITIVO Nº. A13/2026 – PMS
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 147/2025– PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor **Jair Bridaroli.**

CONTRATADA: ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.923.240/0001-14, estabelecida na Rua São Bento, 543, Bairro Pousinhos, na cidade de Prudentópolis, Estado do Paraná, CEP: 84.400-000, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, neste ato representada por Willian Diego Hekavei, inscrito no CPF sob o nº. 081.779.789-00.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 147/2025-PMS, celebrado em 24 de outubro de 2025, Modalidade Concorrência Eletrônica nº. 31/2025-PMS, Processo nº. 144/2025-PMS, tendo como contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários), de galpão pré-moldado para guarda de maquinários com área total de 1.374,24m² para atender as necessidades da Secretaria de obras e Infraestrutura Urbana do Município de Schroeder/SC, de acordo com projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse, regido pela Lei Federal nº. 14.133/2021 e suas alterações posteriores, e mediante cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Considerando o pedido feito pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana para prorrogação de prazo de execução de obra por 15 (quinze) dias**,** conforme Processo Administrativo 547/2026 – 1doc.

Considerando que se enquadra nos termos Art. 6°, inciso XVII, da Lei 14.133/21, conforme parecer da Procuradoria Municipal.

Considerando a aprovação pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal de Schroeder, em comum acordo entra as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, **resolve-se:**

Cláusula 1ª - Fica alterada a Cláusula terceira "VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO", prorrogando-se o prazo de execução da obra **até 19 de fevereiro de 2026.**

Cláusula 2ª – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº **147/2025-PMS**, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 03 de fevereiro de 2026

CONTRATADA:

ORIGINAL CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Willian Diego Hekavei

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli
Prefeito Municipal

T E S T E M U N H A S:

1ª _____
Nome: Vinícius Casanova Oliveira
CPF nº. 007.455.671-18

2ª _____
Nome: Lilian Darlene Madeira de Oliveira
CPF nº. 000.971.020-59