SETOR DE ENGENHARIA - ENGEGOV

CRONOGRAMA GLOBAL FÍSICO-FINANCEIRO

Distribuição mensal de execução da obra

EMPREENDIMENTO	MUNICÍPIO	PRAZO TOTAL	TOTAL ATÉ O PERIODO
REFORMA DE COZINHA, DEPÓSITO E LAVABO E CONSTRUÇÃO DE ALMOXARIFADO NO CRAS	**Município de Schroeder** Leopoldo Fiedler	**3 meses** DATA **08/07/2026**	**R$ 67.975,41**

Item	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3						Total
1	SERVIÇOS INICIAIS	3.431,50 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.431,50
2	AMPLIAÇÃO - INFRAESTRUTURA	3.962,02 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.962,02
3	AMPLIAÇÃO - SUPERESTRUTURA	3.597,95 30,00%	5.996,59 50,00%	2.398,64 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.993,18
4	AMPLIAÇÃO - PAREDES	3.440,26 30,00%	5.733,76 50,00%	2.293,50 20,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	11.467,52
5	AMPLIAÇÃO - ESQUADRIAS	0,00%	2.904,20 50,00%	2.904,20 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5.808,40
6	AMPLIAÇÃO - COBERTURA	0,00%	1.269,04 20,00%	5.076,16 80,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6.345,20
7	AMPLIAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO E ACABAMENTOS	1.249,53 40,00%	937,14 30,00%	937,14 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3.123,81
8	AMPLIAÇÃO - PINTURA/REVESTIMENTOS	0,00%	1.869,75 40,00%	2.804,62 60,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4.674,37
9	AMPLIAÇÃO - INSTALAÇÃO ELÉTRICA	1.403,06 50,00%	561,23 20,00%	841,84 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2.806,13
10	AMPLIAÇÃO - ÁGUAS PLUVIÁIS	0,00%	713,21 50,00%	713,22 50,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1.426,43
11	AMPLIAÇÃO - PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	0,00%	0,00%	236,45 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	236,45
12	REFORMA - INTERVENÇÕES	5.016,08 40,00%	3.762,06 30,00%	3.762,06 30,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	12.540,20
13	LIMPEZA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,00%	0,00%	160,20 100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	160,20
	TOT. (%)	32,51	34,93	32,55						100,00
	TOT. (R$)	22.100,40	23.746,98	22.128,03						67.975,41
	C. FIN. (R$)	22.100,40	23.746,98	22.128,03						67.975,41
	C. FIS. (R$)									
	RECURSO									

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA
Engenheiro(a) Civil
CREA 210095-2
ART: 10321731-9

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder