

TERMO ADITIVO N.º A02/2022 – PMS
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 95/2021– PMS

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o n.º 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, n.º 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal, o Senhor **Felipe Voigt**.

CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ sob o n.º 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, n.º 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Senhor **Mauricio Vogelsanger**, inscrito no CPF sob o n.º 638.924.309-00.

Considerando o Contrato Administrativo n.º 95/2021-PMS, celebrado em 18 de novembro de 2021, Modalidade Concorrência n.º 01/2021-PMS, Processo n.º 127/2021-PMS, tendo como objeto contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da **Rua Alberto Zanella Trecho Est. 09+2,00 a Est. 95+15,47m**, extensão de 1.733,47m e área total de 16.242,67m², e da **Rua Amazonas, Est. OPP à Est. 7+1,85,00m**, extensão de 141,85m e área total de 1.471,42m², **compreendendo uma extensão total 1.875,32m e área total de 17.714,09m²**, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, com recursos próprios, que fazem parte integrante deste Instrumento o convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse, regido pela Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas.

Considerando que se enquadra no artigo 65, §1º da Lei Federal n.º 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, frente ao aditivo no valor de **R\$ 122.838,69 (cento e vinte e dois oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)**, conforme parecer n.º 02/2022 do setor da engenharia.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal, em comum acordo entre as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, **resolve-se:**

Cláusula 1ª - Fica alterada a Cláusula Quarta “do valor do contrato” no item 4.1, aditando o valor de **R\$ 122.838,69 (cento e vinte e dois oitocentos e trinta e oito reais e sessenta e nove centavos)**, passando a ser o valor do contrato inicial de **R\$ 3.683.249,48 (três milhões seiscentos e oitenta e seis mil duzentos e quarenta e nove reais e quarenta e oito centavos)**.

Cláusula 2ª – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato n.º 95/2021-PMS, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 28 de janeiro de 2022.

CONTRATADA:

PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA
Mauricio Vogelsanger
CPF n.º 638.924.309-00

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Felipe Voigt
Prefeito Municipal

TESTEMUNHAS:

1ª _____
Nome: Daniela Samulescki
CPF n.º 053.350.739-18

2ª _____
Nome: Valquiria Heidorn Eing
CPF n.º 690.419.039-68