



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

**TERMO ADITIVO Nº. A55/2023 – PMS  
2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 76/2023– PMS**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal e.e, o Senhor **Lauro Tomczak**.

**CONTRATADA: GUARASUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 47.769.939/0001-89, estabelecida na Rua José Vieira Filho nº. 71, box 16, Bairro Centro, na cidade de Guaramirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89.270-000, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Senhor **Cheisum Micheel Ribeiro**, inscrito no CPF nº 078.029.309-60.

Considerando o Contrato Administrativo nº. 76/2023-PMS, celebrado em 30 de maio de 2023, Modalidade Tomada da Preço nº. 07/2023-PMS, Processo nº. 45/2023-PMS, tendo como contratação de empresa especializada para execução de **fechamento** (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários, serviços complementares - instalações hidráulicas, instalações sanitárias, instalações elétricas, esquadrias, pintura e etc.) **no Galpão para Garagem e Arquivo/Escritório Obras**, área total da edificação a construir 472,18 m², localizada na Rua 01 - Marechal Castelo Branco, S/Nº, bairro Centro no Município de Schroeder - SC, de acordo com memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas.

Considerando que se enquadra no artigo 65, inciso I, alínea “a” e “b” c/c §1º do mesmo artigo, da Lei Federal nº 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Infraestrutura Urbana, para supressão no valor de **R\$ 969,46 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos)** com base nos valores apresentados no Parecer 43/2023 do Setor de Engenharia.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal e.e., em comum acordo entre as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, **resolve-se:**

**Cláusula 1ª** - Fica alterada a Cláusula Quarta “do valor do contrato” no item 4.1, suprimindo o valor de **R\$ 969,46 (novecentos e sessenta e nove reais e quarenta e seis centavos)** passando a ser o valor do contrato inicial de **R\$ 116.331,95 (cento e dezesseis mil trezentos e trinta e um reais e noventa e cinco centavos)**.

**Cláusula 2ª** – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº **76/2023-PMS**, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 09 de agosto de 2023.

**CONTRATADA:**

**GUARASUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA**  
**Cheisum Micheel Ribeiro**  
CPF nº 078.029.309-60

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**  
**Lauro Tomczak**  
Prefeito Municipal e.e.

**TESTEMUNHAS:**

1ª \_\_\_\_\_  
Nome: Daniela Samulescki  
CPF nº. 053.350.739-18

2ª \_\_\_\_\_  
Nome: Valquiria Heidorn Eing  
CPF nº. 690.419.039-68

**Rua: Marechal Castelo Branco, 3201 - Fone: (47) 3374-6500 – CEP: 89275-000 – SCHROEDER/SC**  
**[prefeitura@schroeder.sc.gov.br](mailto:prefeitura@schroeder.sc.gov.br) – <http://www.schroeder.sc.gov.br>**