



**ESTADO DE SANTA CATARINA  
MUNICÍPIO DE SCHROEDER**

**TERMO ADITIVO Nº. A127/2022 – PMS**  
**10º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 95/2021– PMS**

**CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SCHROEDER**, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 83.102.491/0001-09, com paço municipal na Rua Marechal Castelo Branco, nº. 3.201, bairro centro, cidade de Schroeder (SC), neste ato representado pelo Ilmo. Prefeito Municipal e.e., o Senhor **Lauro Tomczak**.

**CONTRATADA: PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA.**, inscrita no CNPJ sob o nº 03.620.927/0001-12, estabelecida a rua Anélio Nicocelli, nº. 1720, Bairro Figueirinha, na cidade de Guarumirim, Estado de Santa Catarina, CEP: 89270-000, doravante denominada simplesmente de **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Senhor **Mauricio Vogelsanger**, inscrito no CPF sob o nº 638.924.309-00.

Considerando o Contrato Administrativo nº.95/2021-PMS, celebrado em 18 de novembro de 2021, Modalidade Concorrência nº. 01/2021-PMS, Processo nº. 127/2021-PMS, tendo como objeto contratação de empresa especializada para execução (com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos necessários) mais serviços preliminares, drenagem, terraplanagem, serviços complementares e sinalização viária da pavimentação asfáltica da **Rua Alberto Zanella Trecho Est. 09+2,00 a Est. 95+15,47m**, extensão de 1.733,47m e área total de 16.242,67m<sup>2</sup>, e da **Rua Amazonas, Est. OPP à Est. 7+1,85,00m**, extensão de 141,85m e área total de 1.471,42m<sup>2</sup>, **compreendendo uma extensão total 1.875,32m e área total de 17.714,09m<sup>2</sup>**, conforme projeto, memorial descritivo, planilha de quantitativos e demais anexos, com recursos próprios, que fazem parte integrante deste Instrumento o convocatório, conforme consta na proposta vencedora que faz parte integrante deste Contrato, como se transcrito fosse, regido pela Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1.993, e mediante cláusulas e condições a enunciadas.

Considerando que se enquadra no artigo 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, conforme parecer da Procuradoria Municipal

Considerando a solicitação feita pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos, frente a supressão no valor de **R\$ 20.875,21 (vinte mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte um centavos)**, conforme parecer nº 93/2022 do setor da engenharia.

Considerando a aprovação do aditivo pela autoridade competente, qual seja, o Prefeito Municipal, em comum acordo entre as partes, CONTRATADA e CONTRATANTE, **resolve-se:**

**Cláusula 1ª** - Fica alterada a Cláusula Quarta “do valor do contrato” no item 4.1, suprimindo o valor de **R\$ 20.875,21 (vinte mil oitocentos e setenta e cinco reais e vinte um centavos)**, passando a ser o valor do contrato inicial de **R\$ 4.176.435,38 (quatro milhões cento e setenta e seis mil quatrocentos e trinta e cinco reais e trinta e oito centavos)**.

**Cláusula 2ª** – Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato nº **95/2021-PMS**, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo.

E por estarem de acordo com o presente instrumento de Termo Aditivo, firmam o presente em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para único efeito, com as testemunhas abaixo para que produza os jurídicos e legais efeitos, comprometendo-se as partes a cumprir o presente contrato por si e seus sucessores, em juízo ou fora dele.

Schroeder/SC, 16 de dezembro de 2022.

**CONTRATADA:**

**PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA**  
**Mauricio Vogelsanger**  
CPF nº 638.924.309-00

**CONTRATANTE:**

**MUNICÍPIO DE SCHROEDER**  
**Lauro Tomczak**  
Prefeito Municipal e.e.

**TESTEMUNHAS:**

1ª \_\_\_\_\_  
Nome: Daniela Samulescki  
CPF nº. 053.350.739-18

2ª \_\_\_\_\_  
Nome: Valquiria Heidorn Eing  
CPF nº. 690.419.039-68