



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	PINTURA E REPAROS DO CRAS																	
Logradouro	LEOPOLDO FIEDLER, 325																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	2.714,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.714,11
2	LIMPEZA	100,00	1.596,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.596,32
3	RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	100,00	13.735,58	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.735,58
4	PINTURA INTERNA	100,00	19.458,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		19.458,95
5	PINTURA EXTERNA	0,00		100,00	15.594,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		15.594,89
6	CALÇADA	0,00		100,00	11.217,95	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.217,95
7	COBERTURA METÁLICA	0,00		100,00	12.281,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.281,40
8	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00		100,00	126,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		126,77
9	LIMPEZA	0,00		100,00	1.164,82	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.164,82
TOT. (%)		48,15		51,85														100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		37.504,96		40.385,83														77.890,79
TOT. (R\$)		37.504,96		40.385,83														77.890,79

Assinatura Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 9424492-3

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder