



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	PINTURA E REPAROS NO CREAS																	
Logradouro	GUILHERME PISKE, 151																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	3.410,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.410,40
2	LIMPEZA	100,00	1.664,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.664,39
3	RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	100,00	16.650,96	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		16.650,96
4	PINTURA INTERNA	70,00	16.119,05	30,00	6.908,17	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		23.027,22
5	PINTURA EXTERNA	50,00	5.972,71	50,00	5.972,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		11.945,43
6	CALÇADA	0,00		100,00	5.552,55	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.552,55
7	MURO	0,00		100,00	9.370,11	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.370,11
8	COBERTURA METÁLICA	0,00		100,00	8.392,29	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.392,29
9	LIMPEZA	0,00		100,00	1.516,08	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.516,08
TOT. (%)		53,74		46,26														100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		43.817,51		37.711,92														81.529,43
TOT. (R\$)		43.817,51		37.711,92														81.529,43

Assinatura Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 9424225-9

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder