



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	MANUTENÇÃO E REFORMA DA QUADRA ESPORTIVA E COMPLEMENTARES NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR EMÍLIO DA SILVA																	
Logradouro	Avenida dos Imigrantes, 2440																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DE OBRA E LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA	100,00	1.215,32	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.215,32
2	FECHAMENTO LATERAL METÁLICO COM TELHAS ALUZINCO TRAPEZOIDAL	100,00	69.523,46	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		69.523,46
3	AMPLIAÇÃO DE TELA NYLON ATÉ A COBERTURA	100,00	5.739,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		5.739,06
4	REFORMA QUADRA	100,00	18.844,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.844,22
5	LIXEIRA EM ALVENARIA COMPARTIMENTO RECICLÁVEL E ORGÂNICO	100,00	8.467,77	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		8.467,77
6	REFORMA E MANUTENÇÃO DO GRADIL E PORTÃO QUADRA	100,00	3.307,21	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.307,21
7	REFORMA CERCA ENTRADA DA ESCOLA	100,00	20.682,23	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.682,23
8	LIMPEZA DA OBRA - SERVIÇOS FINAIS	100,00	1.026,28	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.026,28
TOT. (%)		100,00																100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		128.805,55																128.805,55
TOT. (R\$)		128.805,55																128.805,55

Assinatura

Assinatura

PATRICIA BEDIN BORBA
Engenheiro(a) Civil
CREA 207996-7
ART: A PREENCHER

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder