



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CRUZ E SOUSA																	
Logradouro	PAULO JAHN																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	6.028,39	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.028,39
2	INTERVENÇÕES - REMOÇÃO E LIMPEZA	100,00	2.759,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.759,35
3	RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	100,00	1.588,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.588,00
4	PINTURA INTERNA	30,00	5.185,58	70,00	12.099,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.285,28
5	PINTURA EXTERNA	30,00	5.694,13	70,00	13.286,31	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		18.980,44
6	PALCO + PISO LAMINADO	100,00	20.062,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.062,56
7	SERVIÇOS DIVERSOS	20,00	1.201,42	80,00	4.805,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.007,11
8	LIMPEZA	0,00		100,00	3.107,06	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.107,06
TOT. (%)		56,08		43,92														100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		42.519,43		33.298,76														75.818,19
TOT. (R\$)		42.519,43		33.298,76														75.818,19

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI
Engenheiro(a) Civil
CREA 1983223
ART: 9319295-4

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder