
Modalidade

TOMADA DE PREÇO

Agente Financeiro

 PREFEITURA MUNICIPAL DE 

SCHROEDER 

Localização

Entroncamento das Ruas 

Reinoldo Pommerening e Ricardo 

Gorl com a Rua Marechal Castelo 

% R$

1 1.056,74 100,0% 1.056,74

2 3.129,13 100,0% 3.129,13

3 6.156,98 100,0% 6.156,98

4 4.162,40 100,0% 4.162,40

5 34.230,10 100,0% 34.230,10

6 1.193,44 100,0% 1.193,44

49.928,79 100,0% 49.928,79

100,0% 49.928,79

Estado de Santa Catarina

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Diretoria de Planejamento e Serviços Urbanos

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

BDI DESONERADO ESTIMADO

ITEM
VALOR TOTAL 

(R$)

EXECUÇÃO DA BASE - BRITA GRADUADA = 422x0,10 = 42,2m3 + 5% = 44m3

EXECUÇÃO DO TAPA BURACO CONTEMPLANDO O CORTE DO ASFALTO COM DISCO, COMPACTAÇÃO, 

PINTURA DE LIGAÇÃO E APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO ASFÁLTICO CBUQ COM 5CM DE ESPESSURA

LIMPEZA DA OBRA - SERVIÇOS FINAIS

Data do orçamento:

mai/21

Objeto

SERVIÇOS PRELIMINARES - PLACA DA OBRA E LOCAÇÃO

Fonte da referência dos valores

SINAPI - ABR/2021

R$ 49.928,79

26,40%

5dias

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

Execução do TAPA BURACO com revestimento asfáltico CBUQ, espessura de 5cm, contemplando 

o corte do asfalto com disco diamantado, remoção e transporte da base contaminada, execução de 

50cm de base nova, compactação, imprimação, pintura de ligação e execução do revestimento 

asfáltico, tipo CBUQ, nos entroncamentos das Ruas Reinoldo Pommerening e Ricardo Gorl com a 

Rua Marechal Castelo Branco.

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor do Orçamento Prazo de Execução Estimado

REMOÇÃO DA BASE CONTAMINADA COM TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LOCAL DE BOTA FORA - VOLUME 

= 422*0,5 = 211m3 E DMT CONFIRMADO DE 1KM

EXECUÇÃO DE SUBBASE COM SEIXO ROLADO PENEIRADO, FORNECIDO PELO MUNICÍPIO - DMT 

CONFIRMADO DE 3KM

5dias

______________________

Ilma J.P.Borges Filho

Eng Civil - CREA/SC 051.856-6 30/06/2021

______________________

Felipe Voigt

Prefeito Municipal


