MUNICIPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA GLOBAL |No.d0 contrato | Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor / Municipio de Schroeder
Empreendimento EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFICIO PARA FINS ESPECIAIS REFORMA DO DOMO DO CECAS - CENTRO DE EDUCACAO CIENTIFICA E AMBIENTAL EM
Logradouro Estrada Bracinho, 11076
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 PLACA DE OBRA - SERVICOS PRELIMINARES 100,00 827,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 827,10
2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS 50,00 772,30 50,00 772,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.544,60
REMOGAO DO REVESTIMENTO PRIMARIO INTERNO E EXTERNO DA MURETA
3 DO DOVO COM RETIRADA DO ENTULHO 100,00 | 3.720,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.720,48
REMOGAO DA 1A FIADA DE BLOCO DE CONCRETO DA MURETA PARA
TRATAMENTO DA BASE DA ALVENARIA E APLICAGAO DE
4 IMPERMEABILIZAGAO COM COMPONENTE BICOMPONENTE 100,00 713,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 713,04
IMPERMEABILIZAGAO - REMOGAO A CADA 1M DA FIADA COM APLICAGAO DO
IMPERMEABILIZANTE - COMPRIMENTO = 21M LINEAR
5 RECOMPOSIGAO DA 1A FIADA DA MURETA COM GRAUTE PURO 100,00 802,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 802,23
APLICACAO DE IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE PRIMER EPOXI
INTERNO E EXTERNO DA MURETA ANTES DA APLICAGAO DO REVESTIMENTO|
6 PRIMARIO - AREA EXTERNA = 21M2 E AREA INTERNA = 21M2 100,00 | 1.589,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.589,56
7 B RASGOS E CHUMBAMENTOS NECESSARIOS - CONSIDERANDOPISOE| 100,00 | 1.387,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.387,14
INSTALACAO DOS PONTOS ELETRICOS EMBUTIDOS NO PISO E PAREDES:
PONTOS DE LOGICA, PONTOS DE TOMADAS, PONTOS DE ILUMINAGAQ
8 (ARANDELA), PONTO DO MOTOR DE IGAMENTO, PONTO DE ILUMINAGAO DE 80,00 | 5.301,77 20,00 | 1.32544 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.627,21
EMERGENCIA E INTERRUPTORES - CONSIDERANDO UMA ENTRADA
SUBTERRANEA, VINDO DA SALA DA ADMINISTRACAQ
INSTALAGAO DE NOVO EXAUSTOR E TODA INFRAESTRUTURA EMBUTIDA NO
9 PISO £ PAREDE PARA INSTALACAO DE AR CONDICIONADO 0,00 100,00 | 1.698,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.698,70
REVESTIMENTO PRIMARIO NA MURETA APOS CURA DA IMPERMEABILIZAGAQ]
10 TINTERNO E EXTERNG 100,00 | 4.034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.034,10
REVISAO DE TODO REVESTIMENTO ACM COM SUBSTITUICAO DE PLACA
COMPROMETIDAS, ISOLAMENTO TERMICO INTERNCO COM LA DE ROCHA E
11 REINSTALAGAO DAS PLACAS ACMS - REMOGAO DE TODO SILICONE E FITAS 70,00 | 26.778,01 30,00 | 11.476,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38.254,30
EXISTENTES - APLICAGAO DO TARUCEL, POLIURETANO E FITA DE VEDAGAO
NOVA EM TODAS AS JUNTAS EXTERNAS
ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICACAO DE CERAMICA
NO PISO E INSTALAGAO DE RODAPE CERAMICO; ACABAMENTO INTERNO:
12 PINTURA DA MURETA, APLICAGAO DE REVESTIMENTO CERAMICO NO PISO E 0.00 100,00 | 628068 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.280,68
INSTALACAO DE RODAPE CERAMICO
13 COBERTURA METALICA DE ACESSO AO DOMO 0,00 100,00 | 2.761,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.761,19
EXECUGAO DE DRENO ATRAS DO DOMO - 40M DE EXTENSAO E SEGAO DA
14 VALA DE. 0,50 X 0,80M 100,00 | 5.978,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.978,40
15 RASPAGEM DA BRITA EXISTENTE PARA APROVEITAMENTO 100,00 230,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230,80
16 REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRAS DO DOMO 70,00 717,95 30,00 307,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.025,64
TRANPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA LOCAL DE BOTA-FORA,
17 DISTANCIA DE ATE 1KM 0,00 100,00 | 1.727,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.727,00
ACABAMENTO DO TERRENO APOS EXECUGAO DO DRENO E REBAIXO DO
18 TERRENG NATURAL ATRAS DO DOMO 0,00 100,00 | 3.562,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.562,00
REPARO NA CALHA METALICA EXISTENTE NA FACHADA FRONTAL -
ABERTURA DE 2 NOVOS FUROS, FECHAMENTO DOS FUROS EXISTENTES E
19 REPOSICIONAMENTO DOS SUPORTES DA CALHA PARA GARANTIR O 5000 | 219859 5000 | 219859 0,00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 4397.18
CORRETO CAIMENTO _
20 LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM CARGA MANUAL E MECANICA E 5000 | 91896 5000 | 91896 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.837,92

TRANSPORTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA

Data 2024-08-14




TOT. (%)

62,89

37,11

100,00

Recurso

0,00

IC. Fin.

55.970,43

33.028,84

88.999,27

TOT. (R$)

55.970,43

33.028,84

88.999,27

Assinatura Assinatura

ILMAR JOSE PEREIRA BORGES FILHO MUNICIPIO DE SCHROEDER
Engenheiro(a) Civil Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

CREA 051856-6
ART: A PREENCHER
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