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Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA EM EDIFÍCIO PARA FINS ESPECIAIS REFORMA DO DOMO DO CECAS - CENTRO DE EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E AMBIENTAL EM

Logradouro Estrada Bracinho, 11076

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PLACA DE OBRA - SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 0,00827,10 827,10

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 50,00 50,00772,30 772,30 1.544,60

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PRIMARIO INTERNO E EXTERNO DA MURETA
DO DOMO COM RETIRADA DO ENTULHO 100,00 0,003.720,48 3.720,48

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REMOÇÃO DA 1A FIADA DE BLOCO DE CONCRETO DA MURETA PARA
TRATAMENTO DA BASE DA ALVENARIA E APLICAÇÃO DE
IMPERMEABILIZAÇÃO COM COMPONENTE BICOMPONENTE
IMPERMEABILIZAÇÃO - REMOÇÃO A CADA 1M DA FIADA COM APLICAÇÃO DO
IMPERMEABILIZANTE - COMPRIMENTO = 21M LINEAR

100,00 0,00713,04 713,04

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RECOMPOSIÇÃO DA 1A FIADA DA MURETA COM GRAUTE PURO 100,00 0,00802,23 802,23

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

APLICAÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE BICOMPONENTE PRIMER EPOXI
INTERNO E EXTERNO DA MURETA ANTES DA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO
PRIMÁRIO - ÁREA EXTERNA = 21M2 E ÁREA INTERNA = 21M2 100,00 0,001.589,56 1.589,56

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FURO, RASGOS E CHUMBAMENTOS NECESSÁRIOS - CONSIDERANDO PISO E
ALVENARIA 100,00 0,001.387,14 1.387,14

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INSTALAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS EMBUTIDOS NO PISO E PAREDES:
PONTOS DE LÓGICA, PONTOS DE TOMADAS, PONTOS DE ILUMINAÇÃO
(ARANDELA), PONTO DO MOTOR DE IÇAMENTO, PONTO DE ILUMINAÇÃO DE
EMERGÊNCIA E INTERRUPTORES - CONSIDERANDO UMA ENTRADA
SUBTERRÂNEA, VINDO DA SALA DA ADMINISTRAÇÃO

80,00 20,005.301,77 1.325,44 6.627,21

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INSTALAÇÃO DE NOVO EXAUSTOR E TODA INFRAESTRUTURA EMBUTIDA NO
PISO E PAREDE PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 0,00 100,00 1.698,70 1.698,70

10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REVESTIMENTO PRIMÁRIO NA MURETA APÓS CURA DA IMPERMEABILIZAÇÃO
- INTERNO E EXTERNO 100,00 0,004.034,10 4.034,10

11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REVISÃO DE TODO REVESTIMENTO ACM COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACA
COMPROMETIDAS, ISOLAMENTO TÉRMICO INTERNCO COM LÂ DE ROCHA E
REINSTALAÇÃO DAS PLACAS ACMS - REMOÇÃO DE TODO SILICONE E FITAS
EXISTENTES - APLICAÇÃO DO TARUCEL, POLIURETANO E FITA DE VEDAÇÃO
NOVA EM TODAS AS JUNTAS EXTERNAS

70,00 30,0026.778,01 11.476,29 38.254,30

12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ACABAMENTO EXTERNO: PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE CERÂMICA
NO PISO E INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO; ACABAMENTO INTERNO:
PINTURA DA MURETA, APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO NO PISO E
INSTALAÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO

0,00 100,00 6.280,68 6.280,68

13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COBERTURA METÁLICA DE ACESSO AO DOMO 0,00 100,00 2.761,19 2.761,19

14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DE DRENO ATRÁS DO DOMO - 40M DE EXTENSÃO E SEÇÃO DA
VALA DE 0,50 X 0,80M 100,00 0,005.978,40 5.978,40

15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RASPAGEM DA BRITA EXISTENTE PARA APROVEITAMENTO 100,00 0,00230,80 230,80

16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REBAIXO DO TERRENO NATURAL ATRAS DO DOMO 70,00 30,00717,95 307,69 1.025,64

17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00TRANPORTE DO MATERIAL ESCAVADO PARA LOCAL DE BOTA-FORA,
DISTÂNCIA DE ATÉ 1KM 0,00 100,00 1.727,00 1.727,00

18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ACABAMENTO DO TERRENO APÓS EXECUÇÃO DO DRENO E REBAIXO DO
TERRENO NATURAL ATRAS DO DOMO 0,00 100,00 3.562,00 3.562,00

19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REPARO NA CALHA METÁLICA EXISTENTE NA FACHADA FRONTAL -
ABERTURA DE 2 NOVOS FUROS, FECHAMENTO DOS FUROS EXISTENTES E
REPOSICIONAMENTO DOS SUPORTES DA CALHA PARA GARANTIR O
CORRETO CAIMENTO

50,00 50,002.198,59 2.198,59 4.397,18

20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA GERAL DA OBRA, COM CARGA MANUAL E MECÂNICA E
TRANSPORTE PARA LOCAL DE BOTA-FORA 50,00 50,00918,96 918,96 1.837,92
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