



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	PINTURA E REPAROS DO JARDIM DE INFÂNCIA ABELINHA FELIZ																	
Logradouro	RUA ERICH FROEHNER, 4013																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	4.073,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.073,41
2	INTERVENÇÕES - SERVIÇOS PRELIMINARES (REMOÇÃO E LIMPEZA)	100,00	4.535,22	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.535,22
3	RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO	100,00	12.733,66	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		12.733,66
4	PINTURA EXTERNA	50,00	10.659,72	50,00	10.659,73	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		21.319,45
5	PINTURA INTERNA	0,00		50,00	14.809,55	50,00	14.809,56	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		29.619,11
6	ELÉTRICA	50,00	779,57	50,00	779,57	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.559,14
7	REPAROS E PINTURA DO MURO	0,00		50,00	2.055,43	50,00	2.055,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.110,87
8	ESQUADRIAS	0,00		50,00	12.222,79	50,00	12.222,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		24.445,59
9	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00		0,00		100,00	3.116,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.116,53
10	LIMPEZA	0,00		0,00		100,00	4.626,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.626,65
TOT. (%)		29,76		36,80		33,44												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		32.781,58		40.527,07		36.830,98												110.139,63
TOT. (R\$)		32.781,58		40.527,07		36.830,98												110.139,63

Assinatura

Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI  
Engenheiro(a) Civil  
CREA 1983223  
ART: 9357792-8

MUNICÍPIO DE SCHROEDER  
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder