



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL

No.do contrato

Contrato não vinculado!

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	Pavimentação Asfáltica R. Marcelino Zanella Trecho 01 - Est. OPP á Est. 05 + 18,50m																	
Logradouro	Rua Marcelino Zanella																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	33,00	1.194,93	33,00	1.194,93	34,00	1.231,14	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		3.621,00
2	SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM	90,00	72.654,23	10,00	8.072,69	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		80.726,92
3	EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO	50,00	16.752,01	50,00	16.752,02	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		33.504,03
4	EXECUÇÃO BASE	0,00		80,00	35.797,43	20,00	8.949,36	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		44.746,79
5	PAVIMENTAÇÃO	0,00		0,00		100,00	129.778,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		129.778,98
6	PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO	0,00		90,00	50.754,71	10,00	5.639,41	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56.394,12
7	SINALIZAÇÃO VIARIA	0,00		0,00		100,00	4.924,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		4.924,80
TOT. (%)		25,62		31,83		42,56												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		90.601,17		112.571,78		150.523,69												353.696,64
TOT. (R\$)		90.601,17		112.571,78		150.523,69												353.696,64

Assinatura

Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista
CAU A178798-5
RRT: 13893131

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder