



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	REFORMA DE COBERTURA, BANHEIROS E TROCA DE PISO NO JARDIM DE INFÂNCIA PINGO DE GENTE																	
Logradouro	R. Paulo Jahn, S/Nº, Schroeder - SC																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00	9.011,89	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		9.011,89
2	DEMOLIÇÕES BANHEIROS	50,00	1.137,22	50,00	1.137,23	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.274,45
3	BANHEIROS	0,00		40,00	19.832,24	60,00	29.748,35	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		49.580,59
4	COBERTURA	50,00	73.206,75	50,00	73.206,75	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		146.413,50
5	REVESTIMENTO CERÂMICO E RODAPÉS	0,00		20,00	2.772,25	80,00	11.088,98	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		13.861,23
6	LIMPEZA	0,00		0,00		100,00	2.312,65	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		2.312,65
TOT. (%)		37,30		43,39		19,31												100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		83.355,86		96.948,47		43.149,98												223.454,31
TOT. (R\$)		83.355,86		96.948,47		43.149,98												223.454,31

Assinatura Assinatura

LETÍCIA SIGNORELLI  
null  
CREA 1983223  
ART: 9135286-9

MUNICÍPIO DE SCHROEDER  
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder