



MUNICÍPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA



CRONOGRAMA GLOBAL	No.do contrato	Contrato não vinculado!
-------------------	----------------	-------------------------

Agente promotor /	Município de Schroeder																	
Empreendimento	PRAÇA COM QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCRETO ARMADO NO ALFABLU																	
Logradouro	RUA HILDA BRACH BAUER, SN																	
Item	Descrição	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06		Mês 07		Mês 08		Total
		%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00	26.621,44	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		26.621,44
2	INFRAESTRUTURA	100,00	31.665,50	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		31.665,50
3	DRENAGEM	100,00	6.090,90	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		6.090,90
4	PAVIMENTAÇÃO	100,00	69.770,58	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		69.770,58
5	ACABAMENTO PISO	100,00	17.795,92	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		17.795,92
6	EQUIPAMENTOS QUADRA POLIESPORTIVA	0,00		100,00	111.433,72	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		111.433,72
7	PAISAGISMO	0,00		100,00	20.321,15	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		20.321,15
8	CALÇADA E ACESSOS	20,00	13.178,27	80,00	52.713,07	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		65.891,34
9	ILUMINAÇÃO	0,00		100,00	30.431,18	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		30.431,18
10	MOBILIÁRIO URBANO	30,00	7.672,08	70,00	17.901,53	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		25.573,61
11	LIMPEZA	20,00	264,60	80,00	1.058,40	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.323,00
TOT. (%)		42,53		57,47														100,00
Recurso																		0,00
C. Fin.		173.059,29		233.859,05														406.918,34
TOT. (R\$)		173.059,29		233.859,05														406.918,34

Assinatura

Assinatura

PATRICIA BEDIN BORBA
Engenheiro(a) Civil
CREA 207996-7
ART: 9313767-5

MUNICÍPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder