SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos

MUNICIPIO DE SCHROEDER

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

Contrato nao vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Schroeder

Empreendimento

Pavimentac&@o em piso intertravado das ruas: Rua 513 - Guilherme Daren (trecho 01 e trecho 020 e Rua 564 - Sem nome (Lateral Guilherme Daren)

Logradouro Rua 513 - Guilherme Daren e Rua 564 - Sem nome (Lateral Guilherme Daren)
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 90,00 | 70.468,38 0,00 0,00 10,00 7.829,82 0,00 0,00 0,00 0,00 78.298,20

2 REGULARIZAGAO E EXECUGAO DA BASE 50,00 5.843,76 50,00 5.843,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.687,52

3 PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO 0,00 25,00 | 54.194,12 50,00 | 108.388,25 25,00 | 54.194,13 0,00 0,00 0,00 0,00 216.776,50

4 GUIA DE MEIO FIO 0,00 50,00 | 21.516,97 50,00 | 21.516,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43.033,95

5 SINALIZAGAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00 0,00 0,00 100,00 | 25.693,30 0,00 0,00 0,00 0,00 25.693,30
ITOT. (%) 20,32 21,72 34,60 23,36 100,00
Recurso 0,00
IC. Fin. 76.312,14 81.554,85 129.905,23 87.717,25 375.489,47
TOT. (R$) 76.312,14 81.554,85 129.905,23 87.717,25 375.489,47

Lauro Tomczak - Prefeito em Exercicio
MUNICIPIO DE SCHROEDER

RUAN GUSTAVO MOTTA

Engenheiro(a) Civil - CREA 182971-0

Data 2022-05-05




