
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento Pavimentação em piso intertravado das ruas: Rua 513 - Guilherme Daren (trecho 01 e trecho 020 e  Rua 564 - Sem nome (Lateral Guilherme Daren)

Logradouro Rua 513 - Guilherme Daren e Rua 564 - Sem nome (Lateral Guilherme Daren)

SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,007.829,82SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 90,00 0,0070.468,38 78.298,20

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA BASE 50,00 50,005.843,76 5.843,76 11.687,52

3 50,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00108.388,25 54.194,13PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 0,00 25,00 54.194,12 216.776,50

4 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0021.516,98GUIA DE MEIO FIO 0,00 50,00 21.516,97 43.033,95

5 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,0025.693,30SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00 0,00 25.693,30

TOT. (%) 34,60 23,36

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 87.717,25129.905,23

20,32 21,72

76.312,14 81.554,85

81.554,8576.312,14

100,00

0,00

375.489,47

375.489,47

129.905,23 87.717,25

2022-05-05Data

RUAN GUSTAVO MOTTA
Engenheiro(a) Civil - CREA 182971-0

Lauro Tomczak - Prefeito em Exercício
MUNICÍPIO DE SCHROEDER


