SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos

MUNICIPIO DE SCHROEDER

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

Contrato nao vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Schroeder

Empreendimento

Pavimentagdo Asfaltica da Rua Otto Elert Est. OPP a Est. 11 + 15,11 m

Logradouro R. Otto Elert, Schroeder
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 95,00 | 199.674,10 0,00 0,00 5,00 | 10.509,16 0,00 0,00 0,00 0,00 210.183,26

2 EXECUGAO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 50,00 | 20.371,44 50,00 | 20.371,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.742,88

3 PAVIMENTAGAO 0,00 25,00 | 70.657,72 50,00 | 141.315,44 25,00 | 70.657,72 0,00 0,00 0,00 0,00 282.630,88

4 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 0,00 50,00 | 31.084,68 50,00 | 31.084,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.169,36

5 SINALIZAGAO VIARIA 0,00 0,00 0,00 100,00 | 13.719,59 0,00 0,00 0,00 0,00 13.719,59
ITOT. (%) 36,11 20,04 28,29 15,57 100,00
Recurso 0,00
IC. Fin. 220.045,54 122.113,84 172.400,12 94.886,47 609.445,97
TOT. (R$) 220.045,54 122.113,84 172.400,12 94.886,47 609.445,97

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE SCHROEDER

RUAN GUSTAVO MOTTA

Engenheiro(a) Civil - CREA 182971-0
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