
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento Pavimentação em Piso Intertravado da Rua Frederico Zils - Est. OPP à Est. 08 + 13,60 m

Logradouro R. Frederico Zils, Schroeder

SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.448,63SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 95,00 0,0027.523,99 28.972,62

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00REGULARIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA BASE 50,00 50,004.527,29 4.527,30 9.054,59

3 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0061.898,11PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO 0,00 50,00 61.898,11 123.796,22

4 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0024.471,16PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALÇADAS 0,00 70,00 57.099,37 81.570,53

5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,005.636,97SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00 0,00 5.636,97

TOT. (%) 37,53

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 93.454,87

12,87 49,60

32.051,28 123.524,78

123.524,7832.051,28

100,00

0,00

249.030,93

249.030,93

93.454,87

2022-06-02Data

RUAN GUSTAVO MOTTA
Engenheiro(a) Civil - CREA 182971-0

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE SCHROEDER


