SEMOSU - Secretaria Municipal de Obras e Servicos Urbanos

MUNICIPIO DE SCHROEDER

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

Contrato nao vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Schroeder

Empreendimento

Pavimentagdo em Piso Intertravado da Rua Frederico Zils - Est. OPP a Est. 08 + 13,60 m

Logradouro R. Frederico Zils, Schroeder
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 95,00 | 27.523,99 0,00 5,00 1.448,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.972,62

2 REGULARIZAGAO E EXECUGAO DA BASE 50,00 4.527,29 50,00 4.527,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.054,59

3 PAVIMENTAGAO EM PISO INTERTRAVADO 0,00 50,00 | 61.898,11 50,00 | 61.898,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 123.796,22

4 PASSEIOS - GUIA DE MEIO FIO E CALCADAS 0,00 70,00 | 57.099,37 30,00 | 24.471,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81.570,53

5 SINALIZACAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00 0,00 100,00 5.636,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.636,97
ITOT. (%) 12,87 49,60 37,53 100,00
Recurso 0,00
IC. Fin. 32.051,28 123.524,78 93.454,87 249.030,93
TOT. (R$) 32.051,28 123.524,78 93.454,87 249.030,93

Felipe Voigt - Prefeito Municipal
MUNICIPIO DE SCHROEDER

Engenheiro(a) Civil - CREA 182971-0
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Data 2022-06-02




