MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA
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|7M CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor / Municipio de Schroeder
Empreendimento REVITALIZAGAO NO PISO DE CONCRETO NO JARDIM DE INFANCIA PINGO DE GENTE
Logradouro RUA PAULO JAHN, S/N
. Més 1 Més 2 Més 3 Més 4 Més 5 Més 6 Més 7 Més 8
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS INICIAIS 100,00 1.825,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.825,02
2 PAVIMENTAGAO 100,00 1.487,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.487,16
3 PINTURA 100,00 7.779,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.779,19
4 SERVICOS DIVERSOS 100,00 1.506,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.506,87
5 LIMPEZA E SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00 1.030,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.030,32
TOT. (%) 100,00 100,00
Recurso
C. Fin. 13.628,56 13.628,56
C. Fis.
TOT. (R$) 13.628,56 13.628,56
Assinatura Assinatura
LETICIA SIGNORELLI MUNICIPIO DE SCHROEDER
Engenheiro(a) Civil Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder
CREA 1983223

ART: 10081249-2

Data 2025-08-26




