
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento REVITALIZAÇÃO NO PISO DE CONCRETO NO JARDIM DE INFÂNCIA PINGO DE GENTE

Logradouro RUA PAULO JAHN, S/N

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS 100,00 0,001.825,02 1.825,02

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO 100,00 0,001.487,16 1.487,16

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PINTURA 100,00 0,007.779,19 7.779,19

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS DIVERSOS 100,00 0,001.506,87 1.506,87

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA  E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00 0,001.030,32 1.030,32

13.628,56

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  10081249-2

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

C. Fin.

TOT. (%) 100,00

13.628,56

100,00

C. Fis.

TOT. (R$) 13.628,56

13.628,56

Recurso

2025-08-26Data


