
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DA ESCOLA EMÍLIO DA SILVA

Logradouro AVENIDA DOS IMIGRANTES, S/N

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS 100,00 0,003.198,35 3.198,35

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PISO 100,00 0,0016.075,80 16.075,80

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS DIVERSOS 100,00 0,0022.390,83 22.390,83

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MESA DE XADREZ 100,00 0,003.181,52 3.181,52

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA 100,00 0,00858,60 858,60

45.705,10

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  10122388-6

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

C. Fin.

TOT. (%) 100,00

45.705,10

100,00

C. Fis.

TOT. (R$) 45.705,10

45.705,10

Recurso

2025-09-19Data


