
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento SUBSTITUIÇÃO DE COBERTURA E FECHAMENTO FRONTAL NO GALPÃO DE EVENTOS DO GINÁSIO ALFREDO PASOLD

Logradouro AVENIDA DOS IMIGRANTES

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 3

% R$

Mês 4

% R$

Mês 5

% R$

Mês 6

% R$

Mês 7

% R$ % R$
Descrição

Mês 1

% R$

Mês 2

% R$
Total

Mês 8

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS 100,00 0,0012.980,73 12.980,73

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COBERTURA E FECHAMENTO 50,00 50,00188.713,36 188.713,36 377.426,72

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ELÉTRICA 50,00 50,00190,96 190,96 381,92

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA DE OBRA 0,00 100,00 2.949,37 2.949,37

201.885,05

BEATRIZ MENDONÇA LOPES MARESANA

Engenheiro(a) Civil

CREA 210095-2

ART:  10470501-6

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Jair Bridaroli - Prefeito de Schroeder

Assinatura

C. Fin.

TOT. (%) 48,7351,27

393.738,74191.853,69

100,00

C. Fis.

TOT. (R$) 201.885,05

191.853,69 393.738,74

Recurso

2026-05-05Data


