
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento Recapeamento Asfáltico Rua Marechal Castelo Branco - Est. OPP até Est. 35+3,80m

Logradouro R. Marechal Castelo Branco

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 100,00 0,00105.549,19 105.549,19

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO 0,00 100,00 937.064,29 937.064,29

3 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0045.287,98SINALIZAÇÃO VIARIA 0,00 0,00 45.287,98

TOT. (%) 4,16

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 45.287,98

9,70 86,14

105.549,19 937.064,29

937.064,29105.549,19

100,00

0,00

1.087.901,46

1.087.901,46

45.287,98

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  13601108

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

2024-02-15Data


