MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Schroeder

Empreendimento

Recapeamento Asfaltico Rua Marechal Castelo Branco - Est. OPP até Est. 35+3,80m

Logradouro R. Marechal Castelo Branco
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 100,00 |105.549,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105.549,19

2 PAVIMENTAGAO 0,00 100,00 |937.064,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937.064,29

3 SINALIZAGAO VIARIA 0,00 0,00 100,00 | 45.287,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45.287,98
ITOT. (%) 9,70 86,14 4,16 100,00
Recurso 0,00
C. Fin. 105.549,19 937.064,29 45.287,98 1.087.901,46
ITOT. (R$) 105.549,19 937.064,29 45.287,98 1.087.901,46
Assinatura Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5
RRT: 13601108

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Data 2024-02-15




