
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento Pavimentação Asfáltica Rua Pedro Hang - Trecho 1 - Est. 0PP à Est. 08+12,00m

Logradouro PEDRO HANG

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.042,85ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 40,00 30,001.390,46 1.042,85 3.476,16

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 50,00 50,0092.692,07 92.692,07 185.384,14

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00EXECUÇÃO DA SUB BASE E/OU SUB LEITO 50,00 50,0018.570,33 18.570,34 37.140,67

4 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0032.520,04EXECUÇÃO BASE 0,00 50,00 32.520,04 65.040,08

5 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00189.201,11PAVIMENTAÇÃO 0,00 0,00 189.201,11

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 50,00 50,0047.199,07 47.199,08 94.398,15

7 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,006.434,24SINALIZAÇÃO VIARIA 0,00 0,00 6.434,24

TOT. (%) 39,44

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 229.198,24

27,51 33,05

159.851,93 192.024,38

192.024,38159.851,93

100,00

0,00

581.074,55

581.074,55

229.198,24

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  13921005

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

2023-10-19Data


