MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

| CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor / Municipio de Schroeder

Empreendimento

Pavimentagdo em Piso Intertravado Rua 31 de Margo Est. OPP a Est. 09 + 16,70m = 196,70m

Logradouro Rua 31 de Marco
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 ADMINISTRAGAO 33,00 1.177,98 33,00 1.177,98 34,00 1.213,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.569,64

2 SERVICOS INICIAIS E DRENAGEM 100,00 | 48.863,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.863,45

3 REGULARIZAGAO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUGAO DA BASE 70,00 | 15.715,01 20,00 4.490,00 10,00 2.245,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.450,01

4 PAVIMENTA(;AO EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTEN(}AO 10,00 | 18.816,89 60,00 | 112.901,38 30,00 | 56.450,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188.168,96

5 PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 0,00 90,00 | 93.019,61 10,00 | 10.335,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 103.355,12

6 SINALIZAGAO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00 0,00 100,00 7.048,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.048,34
ITOT. (%) 22,65 56,66 20,70 100,00
Recurso 0,00
C. Fin. 84.573,33 211.588,97 77.293,22 373.455,52
TOT. (R$) 84.573,33 211.588,97 77.293,22 373.455,52
Assinatura Assinatura

IVANDRA DE SOUZA
Engenheiro(a) Civil
CREA 148760-9

ART: 9207422-4

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder
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