
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento Pavimentação em Piso Intertravado Rua 31 de Março Est. OPP à Est. 09 + 16,70m = 196,70m

Logradouro Rua 31 de Março

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 34,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,001.213,68ADMINISTRAÇÃO 33,00 33,001.177,98 1.177,98 3.569,64

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS E DRENAGEM 100,00 0,0048.863,45 48.863,45

3 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,002.245,00REGULARIZAÇÃO SUB LEITO/SUB BASE E EXECUÇÃO DA BASE 70,00 20,0015.715,01 4.490,00 22.450,01

4 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0056.450,69PAVIMENTAÇÃO EM PISO INTERTRAVADO E VIGA DE CONTENÇÃO 10,00 60,0018.816,89 112.901,38 188.168,96

5 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.335,51PASSEIO EM PAVER E GUIA DE MEIO FIO 0,00 90,00 93.019,61 103.355,12

6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,007.048,34SINALIZAÇÃO VIARIA (HORIZONTAL E VERTICAL) 0,00 0,00 7.048,34

TOT. (%) 20,70

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 77.293,22

22,65 56,66

84.573,33 211.588,97

211.588,9784.573,33

100,00

0,00

373.455,52

373.455,52

77.293,22

IVANDRA DE SOUZA

Engenheiro(a) Civil

CREA 148760-9

ART:  9207422-4

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

2024-03-21Data


