
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento EXECUÇÃO DE ESTACIONAMENTO NA ESCOLA EMÍLIO DA SILVA

Logradouro Avenida dos Imigrantes s/n

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS 100,00 0,002.724,60 2.724,60

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CALÇADA EM PAVER 75,00 25,0075.693,04 25.231,01 100.924,05

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SINALIZAÇÃO 0,00 100,00 3.269,43 3.269,43

TOT. (%)

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$)

73,34 26,66

78.417,64 28.500,44

28.500,4478.417,64

100,00

0,00

106.918,08

106.918,08

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO

Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT:  14466999

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

2024-07-03Data


