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MUNICIPIO DE SCHROEDER

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Schroeder

Empreendimento

EXECUGCAO DE ESTACIONAMENTO NA ESCOLA EMILIO DA SILVA

Logradouro IAvenida dos Imigrantes s/n
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1 SERVICOS INICIAIS 100,00 2.724,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.724,60

2 CALCADA EM PAVER 75,00 | 75.693,04 25,00 | 25.231,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.924,05

3 SINALIZAGAO 0,00 100,00 3.269,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.269,43
ITOT. (%) 73,34 26,66 100,00
Recurso 0,00
C. Fin. 78.417,64 28.500,44 106.918,08
ITOT. (R$) 78.417,64 28.500,44 106.918,08
Assinatura Assinatura

FERNANDA CAROLINA ZEN ZUQUETTO
Arquiteto(a) e Urbanista

CAU A178798-5

RRT: 14466999

MUNICIPIO DE SCHROEDER
Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Data 2024-07-03




