
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento PROJETO DE PISO EM CONCRETO ARMADO, E DRENAGEM PLUVIAL SOB COBERTURA AMPLIADA NA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR SANTOS TOMASELLI E JARDIM

Logradouro RUA 06 CÂNDIDO TOMASELLI, Nº 844

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 0,004.186,80 4.186,80

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00DRENAGEM 100,00 0,004.103,04 4.103,04

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PAVIMENTAÇÃO 100,00 0,0053.133,64 53.133,64

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ACABAMENTO PISO 50,00 50,0013.069,02 13.069,02 26.138,04

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COMPLEMENTAR REFORMA REFEITÓRIO COM PISO CERÂMICO EXISTENTE 0,00 100,00 35.822,85 35.822,85

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA 0,00 100,00 838,19 838,19

TOT. (%)

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$)

59,97 40,03

74.492,50 49.730,06

49.730,0674.492,50

100,00

0,00

124.222,56

124.222,56

PATRICIA BEDIN BORBA

Engenheiro(a) Civil

CREA 207996-7

ART:  9391194-0

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

2024-07-23Data


