
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento PINTURA E REPAROS DO CRAS

Logradouro LEOPOLDO FIEDLER, 325

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS 100,00 0,002.714,11 2.714,11

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA 100,00 0,001.596,32 1.596,32

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 100,00 0,0013.735,58 13.735,58

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PINTURA INTERNA 100,00 0,0019.458,95 19.458,95

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PINTURA EXTERNA 0,00 100,00 15.594,89 15.594,89

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CALÇADA 0,00 100,00 11.217,95 11.217,95

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COBERTURA METÁLICA 0,00 100,00 12.281,40 12.281,40

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS DIVERSOS 0,00 100,00 126,77 126,77

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA 0,00 100,00 1.164,82 1.164,82

TOT. (%)

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$)

48,15 51,85

37.504,96 40.385,83

40.385,8337.504,96

100,00

0,00

77.890,79

77.890,79

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  9424492-3

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

2024-07-22Data


