
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento PINTURA E REPAROS NO CREAS

Logradouro GUILHERME PISKE, 151

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS 100,00 0,003.410,40 3.410,40

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA 100,00 0,001.664,39 1.664,39

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 100,00 0,0016.650,96 16.650,96

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PINTURA INTERNA 70,00 30,0016.119,05 6.908,17 23.027,22

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PINTURA EXTERNA 50,00 50,005.972,71 5.972,72 11.945,43

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00CALÇADA 0,00 100,00 5.552,55 5.552,55

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00MURO 0,00 100,00 9.370,11 9.370,11

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00COBERTURA METÁLICA 0,00 100,00 8.392,29 8.392,29

9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA 0,00 100,00 1.516,08 1.516,08

TOT. (%)

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$)

53,74 46,26

43.817,51 37.711,92

37.711,9243.817,51

100,00

0,00

81.529,43

81.529,43

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  9424225-9

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

2024-08-14Data


