MUNICIPIO DE SCHROEDER
SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

CRONOGRAMA GLOBAL

|No.d0 contrato

| Contrato n&o vinculado!

IAgente promotor /

Municipio de Schroeder

Empreendimento

ICONSTRUGAO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1 EM SCHROEDER | NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Logradouro Rua Guaramirim, n® 570
Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08
Item Descricao Total
% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 100,00 |141.851,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 141.851,29
2 FUNDAGAO 90,00 | 269.660,36 10,00 | 29.962,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 299.622,62
3 ESTRUTURA 0,00 80,00 | 272.039,26 20,00 | 68.009,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 340.049,07
4 ALVENARIA, VEDACGES E DIVISORIAS 0,00 30,00 | 55.289,49 70,00 | 129.008,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 184.298,31
5 COBERTURA 0,00 0,00 40,00 | 36.156,93 60,00 | 54.235,39 0,00 0,00 0,00 0,00 90.392,32
6 IMPERMEABILIZACAO 0,00 0,00 100,00 | 14.716,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.716,01
7 ESQUADRIAS 0,00 0,00 0,00 20,00 | 30.478,96 80,00 | 121.915,82 0,00 0,00 0,00 152.394,78
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 10,00 6.749,27 90,00 | 60.743,39 0,00 0,00 0,00 0,00 67.492,66
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 0,00 0,00 10,00 9.638,26 90,00 | 86.744,37 0,00 0,00 0,00 0,00 96.382,63
10 REVESTIMENTO PISO EXTERNO 0,00 0,00 10,00 1.780,39 90,00 | 16.023,47 0,00 0,00 0,00 0,00 17.803,86
11 REVESTIMENTO TETO 0,00 0,00 10,00 3.127,62 90,00 | 28.148,61 0,00 0,00 0,00 0,00 31.276,23
12 PINTURA 0,00 0,00 0,00 0,00 80,00 | 60.055,08 20,00 | 15.013,77 0,00 0,00 75.068,85
13 MARMORE 0,00 0,00 100,00 | 10.419,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.419,15
14 LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 48.680,66 0,00 0,00 48.680,66
15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 0,00 0,00 70,00 | 78.644,44 30,00 | 33.704,76 0,00 0,00 0,00 0,00 112.349,20
16 PREVEN(}AO E COMBATE A INCENDIO (PCI) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 5.952,82 0,00 0,00 5.952,82
17 INSTALACOES ELETRICAS 0,00 0,00 0,00 50,00 | 102.497,07 50,00 | 102.497,08 0,00 0,00 0,00 204.994,15
18 CLIMATIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 | 58.385,26 50,00 | 58.385,27 0,00 0,00 116.770,53
19 DADOS E VOZ 0,00 0,00 0,00 100,00 7.900,30 0,00 0,00 0,00 0,00 7.900,30
20 GASES MEDICINAIS 0,00 0,00 0,00 50,00 7.908,01 50,00 7.908,02 0,00 0,00 0,00 15.816,03
21 URBANIZAGAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 | 17.720,70 0,00 0,00 17.720,70

Data 2025-01-15




ITOT. (%) 20,05 17,41 17,46 20,88 17,09 7,10 100,00
Recurso 0,00
C. Fin. 411.511,65 357.291,01 358.250,70 428.384,33 350.761,26 145.753,22 2.051.952,17
ITOT. (R$) 411.511,65 357.291,01 358.250,70 428.384,33 350.761,26 145.753,22 2.051.952,17




