
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PORTE 1 EM SCHROEDER I NO LOTEAMENTO PARQUE SOLAR

Logradouro Rua Guaramirim, nº 570

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS 100,00 0,00141.851,29 141.851,29

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00FUNDAÇÃO 90,00 10,00269.660,36 29.962,26 299.622,62

3 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0068.009,81ESTRUTURA 0,00 80,00 272.039,26 340.049,07

4 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00129.008,82ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS 0,00 30,00 55.289,49 184.298,31

5 40,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,0036.156,93 54.235,39COBERTURA 0,00 0,00 90.392,32

6 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0014.716,01IMPERMEABILIZAÇÃO 0,00 0,00 14.716,01

7 0,00 20,00 80,00 0,00 0,00 0,0030.478,96 121.915,82ESQUADRIAS 0,00 0,00 152.394,78

8 10,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,006.749,27 60.743,39REVESTIMENTO DE PAREDE 0,00 0,00 67.492,66

9 10,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,009.638,26 86.744,37REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 0,00 0,00 96.382,63

10 10,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,001.780,39 16.023,47REVESTIMENTO PISO EXTERNO 0,00 0,00 17.803,86

11 10,00 90,00 0,00 0,00 0,00 0,003.127,62 28.148,61REVESTIMENTO TETO 0,00 0,00 31.276,23

12 0,00 0,00 80,00 20,00 0,00 0,0060.055,08 15.013,77PINTURA 0,00 0,00 75.068,85

13 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0010.419,15MARMORE 0,00 0,00 10.419,15

14 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0048.680,66LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS 0,00 0,00 48.680,66

15 70,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,0078.644,44 33.704,76INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 0,00 0,00 112.349,20

16 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,005.952,82PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO (PCI) 0,00 0,00 5.952,82

17 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00102.497,07 102.497,08INSTALACÕES ELÉTRICAS 0,00 0,00 204.994,15

18 0,00 0,00 50,00 50,00 0,00 0,0058.385,26 58.385,27CLIMATIZAÇÃO 0,00 0,00 116.770,53

19 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,007.900,30DADOS E VOZ 0,00 0,00 7.900,30

20 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,007.908,01 7.908,02GASES MEDICINAIS 0,00 0,00 15.816,03

21 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,0017.720,70URBANIZAÇÃO 0,00 0,00 17.720,70

2025-01-15Data



TOT. (%) 17,46 20,88 17,09 7,10

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$) 428.384,33 350.761,26 145.753,22358.250,70

20,05 17,41

411.511,65 357.291,01

357.291,01411.511,65

100,00

0,00

2.051.952,17

2.051.952,17

358.250,70 428.384,33 350.761,26 145.753,22


