
CRONOGRAMA GLOBAL No.do contrato Contrato não vinculado!

Agente promotor / Município de Schroeder

Empreendimento REVITALIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CRUZ E SOUSA

Logradouro PAULO JAHN

SEMOB - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA URBANA

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Item
Mês 03

% R$

Mês 04

% R$

Mês 05

% R$

Mês 06

% R$

Mês 07

% R$ % R$
Descrição

Mês 01

% R$

Mês 02

% R$
Total

Mês 08

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS INICIAIS 100,00 0,006.028,39 6.028,39

2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00INTERVENÇÕES - REMOÇÃO E LIMPEZA 100,00 0,002.759,35 2.759,35

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00RESTAURAÇÃO DA EDIFICAÇÃO 100,00 0,001.588,00 1.588,00

4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PINTURA INTERNA 30,00 70,005.185,58 12.099,70 17.285,28

5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PINTURA EXTERNA 30,00 70,005.694,13 13.286,31 18.980,44

6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00PALCO + PISO LAMINADO 100,00 0,0020.062,56 20.062,56

7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00SERVIÇOS DIVERSOS 20,00 80,001.201,42 4.805,69 6.007,11

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00LIMPEZA 0,00 100,00 3.107,06 3.107,06

TOT. (%)

Recurso

C. Fin.

TOT. (R$)

56,08 43,92

42.519,43 33.298,76

33.298,7642.519,43

100,00

0,00

75.818,19

75.818,19

LETÍCIA SIGNORELLI

Engenheiro(a) Civil

CREA 1983223

ART:  9319295-4

Assinatura

MUNICÍPIO DE SCHROEDER

Lauro Tomczak - Prefeito Municipal de Schroeder

Assinatura

2024-06-06Data


